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港鐵東涌綫延綫

社區聯絡小組

第三次會議

日期: 11-10-2023
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議程

1.東涌東站的相關工程進度

2.未來六個月內工程安排及臨時交通管理措施

3.環境監察及審核

4.其他事項

5.下次會議日程
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工程進度



項目進度
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2022 - 2023

港鐵公司展開
有關規劃及設計

構築物狀況勘察及
安裝工程監察點

車站及隧道建造工程

2029*

完成東涌綫延綫
鐵路工程

*  視乎項目進度

機電工程
及測試路軌改道 (東段)

隧道鑽挖工程 (西段)

2024 – 2028 2022 - 20232020

2023年第4季:
 東涌東段地基工程
 東涌東段隔音屏改建及延長
 東堤灣畔工地動工
 東涌西站工地平整



東涌東段工程進度
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東段總承建商: 保華 - 中國鐵建(TUE1202)聯營

 工地平整，豎立地盤圍板及工程項目資訊板 (已按計劃完成)

 設置工程監測點 (進行中)

 豎立保護屏障 (進行中)

 建造工程項目管理團隊辦公室及工地調動工作 (進行中)
 包括設置物料存放區
 設置供水電設施及渠務系統

 現有東涌綫軌道調校工作 (進行中)

 地基工程 (進行中)

 隔音屏改建及延長(進行中)



東涌東段 -工程進度
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地基工程 設置工程監測點

豎立保護屏障



未來六個月工程安排
及

臨時交通管理措施
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東涌東段 - 隔音屏改建
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擬建東涌東站

東涌東隔音屏改建

現有東涌線路軌調校

工程已於2023年9月如期開始



迎禧路

迎東邨

昇薈

映灣園

工
地

實施臨時交通管制區域

新增的臨時地面行人過路處

圖例

工地範圍

工地辦公室

工地出入口

喜東街臨時交通管制措施(2023年第四季至2024年第一季)
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環境監察及審核



環境監察及審核

9/10/2023

www.mtrtungchunglineextension.hk
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環境監察及審核數據相關網站

環境監察及審核結果: 
• 空氣質素及噪音監測均沒有超標記綠



環境緩解措施

使用隔音屏障 工程期間灑水
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實時監測泥頭車行駛路線 空氣質素監測點
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 承建商工程熱線 (9889 5910)

 港鐵工程熱線(2993 3333)

 電郵:newprojects@mtr.com.hk

聯絡方法

空氣 噪音 廢物管理 其他

查詢及投訴
次數

0 0 0 1

相關的檢控 0 0 0 0

查詢及投訴摘要

2023年截至9月底



東涌站
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實體資訊中心

社區聯繫

項目資訊

地區聯繫

項目網站 工程通訊《東涌。言綫》

東涌東段主體工程動工拜神儀式
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其他事項



行駛中的巴士
巴士站
的士上落客

圖例

行人路線

臨時過路處

現有升降機

新增兩部升降機

車站出口

對裕東路東行靠站後駛離
巴士站的巴士造成阻塞

位置同為應區議會要求而
加設的滿東邨巴士站位置

區議會新增的巴士站

永久地面行人過路處之考量

現有行人天橋設在附近
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