
2/7/2025 Page 1MTR Corporation 

港鐵東涌綫延綫

社區聯絡小組(東段)

第九次會議

日期: 26-6-2025
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議程

1. 東涌東段工程進度

2. 環境監察及審核

3. 查詢及投訴摘要

4. 社區聯繫

5. 其他事項及下次會議日程
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工程進度



20292027-20282024-20272023-2024

展開建造工程

進行工地平整及
地基工程

竣工進行車站土木工程

進行東涌西段隧道
鑽挖工程

東段改道工程

進行機電及裝修
工程

各項測試及試營運

項目進度
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2025年第3季:
▪ 東涌東段 - 新路軌建造及改道工程
▪ 東涌東站 - 車站大堂﹑頂層﹑及組裝行人天橋工程
▪ 東涌西段 - 隧道建造工程的各項相關工作
▪ 東涌西站 – 車站的頂層結構及挖掘工程



東涌東段工程進度
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東段總承建商: 保華 - 中國鐵建(TUE1202)聯營

❖ 車站北面兩個出入口結構工程 (已按計劃於第二季順利完成)

❖ 車站月台結構工程 (已按計劃於第二季順利完成)

❖ 車站大堂及頂層結構工程 (進行中)

❖ 安裝月台幕門 (進行中)

❖ 改建及延長隔音屏 (進行中)

❖ 進行中的大型路軌改道工程: 

❖ 調校現有東涌綫軌道 (進行中)

❖ 安裝架空電纜、信號系統等鐵路設施 (進行中)

❖ 鋪設東站上行綫的新路軌 (進行中)

❖ 鋪設東站下行綫的新路軌 (已按計劃於第二季順利完成)

❖ 組裝行人天橋之鋼結構工程 (進行中)



東涌東段 - 工程進度 
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車站大堂及
頂層結構工程 (進行中)

組裝行人天橋 (進行中)

車站內月台結構工程 
(已完成)

安裝車站頂層預製組件 (進行中)



東涌東段- 工程進度
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東涌東站建造工程

➢ 正進行大堂及頂層結構結構工程

➢ 車站北面兩個出入口結構工程，
已按計劃於今年第二季內完成

➢ 行人天橋之鋼結構部分，預計於
第三季內完成組裝，並隨即進行
安裝以連接車站及東站兩個出入
口

新路軌建造及改道工程

➢ 現正進行大型路軌改道工程，
下行綫路段已於本年第二季內
完成

車站大堂及
頂層結構工程

改建及延長的隔音屏

車站北面
出入口



往東涌方向 往香港方向
將會安裝的

行人接駁天橋
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東涌東段- 工程進度

白芒行人路改道工程

➢ 為配合東站的行人天橋之安裝工程，白芒行人路將會臨時改道。

➢ 預計於今年七月至八月期間實施，為期大約一個月，直至所有關鍵連接位完成
安裝。

臨時改道的白芒行人路

原有白芒行人路

興建中的
東涌東站

2/7/2025
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環境監察及審核



環境監察及審核
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www.mtrtungchunglineextension.hk
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環境監察及審核數據相關網站

空氣質素及噪音監測結果: 

沒有與項目相關的超標記錄



環境緩解措施

採用可重用金屬板模施工 為離開地盤的工程車輛清洗輪軚
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實時監測泥頭車行駛路線使用流動電源取代發電機
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▪ 承建商工程熱線 (9889 5910)

▪ 港鐵工程熱線(2993 3333)

▪ 電郵:newprojects@mtr.com.hk

聯絡方法

空氣 噪音 污水管理 其他

查詢及投訴次數 0 0 0 0

(上次會議
匯報次數)

2 4 2 4

相關的檢控 0 0 0 0

查詢及投訴摘要

截至2025年5月底
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社區聯繫

地區聯繫

項目宣傳/
資訊 第六期《東涌。言綫》

明天出版

隧道鑽挖機展覽

參與及舉辦端午活動 與地區持分者保持緊密溝通
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其他事項
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