



港鐵東涌綫延綫

社區聯絡小組

第二次會議


日期：26-07-2023

議程

1. 東涌東段的相關工程進度
2. 未來六個月內工程安排
3. 環境監察及審核措施
4. 其他事項
5. 下次會議日程

工程進度

項目進度



東涌東段工程進度

東段總承建商：保華 - 中國鐵建 (TUE1202) 聯營

- ❖ 為鄰近現有構築物/斜坡進行施工前現況勘探 (已完成)
- ❖ 設置環境監測點 (已按計劃完成)
- ❖ 設置工程監測點 (進行中)
- ❖ 工地平整、豎立地盤圍板及工程項目資訊板 (進行中)
- ❖ 建造工程項目管理團隊辦公室及工地調動工作 (進行中)
 - 包括設置物料存放區
 - 設置供水電設施及渠務系統
- ❖ 現有東涌綫軌道調校工作 (進行中)
- ❖ 地基工程 (預計八月開始)
- ❖ 隔音屏改建及延長 (預計九月開始)

未來六個月工程安排

東涌東段工地概況



東涌東段 - 隔音屏改建



- 工程預計2023年內開始

環境監察及審核

環境監察及審核數據相關網站


www.mtrtungchunglineextension.hk



東涌綫延綫



AA | ENG | 聯絡我們 | 社交媒體圖示 | 搜尋



主頁

延點東涌

全新車站

社區聯繫

資訊中心



可持續發展

港鐵公司重視可持續發展，在推展東涌綫延綫項目時會充份考慮環境保護



環境影響評估

港鐵公司已委託顧問公司進行環境影響評估研究，確保東涌綫延綫的設計、建造及營運期間均符合《環境影響評估條例》的相關要求，並將採取適當的緩解措施，減低工程對公眾及環境的影響。

東涌綫延綫項目的《[環境影響評估報告](#)》已於2022年7月12日獲得批准，項目於同年8月9日亦獲發[環境許可證](#)。

環境監測

港鐵公司會在工程進行期間按照《環境監察及審核手冊》進行環境影響監測，有關監測數據及每月環境監察及審核報告會送交環境保護署及供公眾查閱。

查閱有關環境監測數據及每月環境監察及審核報告（只提供英文版）[請按此](#)



- 網站指南
- 重要告示
- 使用條款
- 私隱政策
- 香港鐵路附例


環境緩解措施



使用隔音屏障



工程期間灑水



實時監測泥頭車行駛路線



設置空氣監測點

查詢及投訴摘要

聯絡方法

- 承建商工程熱線 (9889 5910)
- 港鐵工程熱線 (2993 3333)
- 電郵: newprojects@mtr.com.hk

2023年截至7月底

	空氣	噪音	廢物管理	其他
查詢及投訴 次數	0	0	0	0
相關的檢控	0	0	0	0

其他事項

下次會議安排

謝 謝