

# 港鐵東涌綫延綫 社區聯絡小組

第四次會議

日期: 21-3-2024

# 議程

1. 東涌東段的相關工程進度
2. 未來六個月內工程安排及臨時交通管理措施
3. 環境監察及審核
4. 其他事項
5. 下次會議日程

# 項目簡介



東涌東填海區  
Tung Chung East reclamation area

東涌東站 #  
Tung Chung East Station

東涌站  
Tung Chung Station

東涌灣  
Tung Chung Bay

逸東邨  
Yat Tung Estate

東涌西站 #  
Tung Chung West Station

滿東邨  
Mun Tung Estate

東涌綫延綫  
新建及新路軌接駁路段

現有東涌綫

現有機場快綫

# 各車站名稱僅為工作名稱

# 工程進度

# 項目進度

2024年第2季:

- 東涌東段 - 車站地基及下層結構工程
- 東涌東段 - 新路軌建造及改道工程
- 東堤灣畔 - 地下豎井支撐牆建造工程
- 東涌西站 - 地底連續牆建造工程



2023

展開建造工程

進行工地平整及  
地基工程



2023-2027

進行車站土木工程

進行東涌西段隧道  
鑽挖工程

東涌東站進行新鐵路  
路段建造及改道工程



2027-2028

進行機電及裝修  
工程

各項測試及試營運



2029

竣工

# 東涌東段工程進度

東段總承建商：保華 - 中國鐵建(TUE1202)聯營

- ❖ 工地平整，豎立地盤圍板及工程項目資訊板 (已按計劃完成)
- ❖ 豎立保護屏障 (已按計劃完成)
- ❖ 東涌車站地基工程 (已按計劃完成安裝. 現正安排相關地基測試)
- ❖ 設置工程監測點 (進行中)
- ❖ 建造工地辦公室及工地調動工作 (進行中)
- ❖ 現有東涌綫軌道調校工作 (進行中)
- ❖ 隔音屏改建及延長 (進行中)
- ❖ 架空電纜龍門架安裝工程 (進行中)

# 東涌東段- 工程進度



## 東涌東站建造工程

- 預計今年第二季內完成車站地基工程
- 預計今年第三季前開始展開車站下層結構工程

## 新路軌建造及改道工程

- 今年開始將分階段進行新建鐵路路段工程
- 大部分工序只可在非行車時間內的約兩小時進行

# 東涌東段 - 工程進度



地基工程大致完成



新建隔音屏 (進行中)



新建隔音屏 (進行中)



架空電纜龍門架安裝工程 (進行中)

# 未來六個月工程安排 及 臨時交通管理措施

# 怡東路躉船轉運站出入口安排

現已實施直至工程完成

臨時躉船繫泊區

臨時躉船起卸設施



圖例



工地範圍



躉船轉運站工地出入口



方案界線

# 環境監察及審核

# 環境監察及審核

## 環境監察及審核數據相關網站


www.mtrtungchunglineextension.hk



心繫生活每一程



載向未來



東涌綫延綫

AA

ENG

聯絡我們



主頁

探索東涌綫延綫

工程資訊

社區聯繫

資訊中心

東涌東段  
東涌西段  
工程安全及環境保護



### 環境保護

港鐵公司在推展東涌綫延綫項目時，在設計及建造工程上十分重視亦已充分考慮了保護環境的需要，盡量減低項目對周邊環境的影響，並確保工程符合相關法例要求。

### 環境影響評估

港鐵公司已委託顧問公司進行環境影響評估研究，確保東涌綫延綫的設計、建造及營運期間均符合《環境影響評估條例》的相關要求，並將採取適當的緩解措施，減低工程對公眾及環境的影響。有關的環境影響評估報告已獲環境保護署批准，並已就工程發出環境許可證。

東涌綫延綫項目相關報告：

2022年7月12日

[批准環境影響評估報告](#)

2022年8月9日

[發出環境許可證](#)

### 環境監測

港鐵公司會在工程進行期間按照《環境監察及審核手冊》進行環境影響監測，有關監測數據及每月環境監察及審核報告會送交環境保護署及供公眾查閱。

查閱有關環境監測數據及每月環境監察及審核報告(只提供英文)

請按此



## 環境監察及審核結果：

- 空氣質素及噪音監測均沒有超標記錄

網站指南  
重要告示  
使用條款  
私隱政策  
香港鐵路附例

# 環境緩解措施




採用可重用金屬板模施工



妥善覆蓋存料堆



使用優質機動設備



實時監測泥頭車行駛路線

# 查詢及投訴摘要

## 聯絡方法

- 承建商工程熱線 (9889 5910)
- 港鐵工程熱線(2993 3333)
- 電郵:[newprojects@mtr.com.hk](mailto:newprojects@mtr.com.hk)

截至2024年2月底

	空氣	噪音	廢物管理	其他
查詢及投訴 次數	1	1	0	1
相關的檢控	0	0	0	0

# 社區聯繫

## 項目宣傳/ 資訊



延・遊・東涌  
社區導賞團計劃



學校及社區講座 –  
新鐵路項目青年大使計劃



工程通訊 –  
《東涌。言綫》

## 工地圍板美化



# 其他事項