

港鐵東涌綫延綫 社區聯絡小組

第五次會議

日期: 25-6-2024

議程

1. 東涌東段的相關工程進度
2. 未來六個月內工程安排及臨時交通管理措施
3. 環境監察及審核
4. 其他事項
5. 下次會議日程

工程進度

項目進度

2024年第3季:

- 東涌東段 - 新路軌建造及改道工程
- 東涌東站 - 車站結構工程
- 東堤灣畔 - 地下豎井支撐牆及臨時隔音罩建造工程
- 東涌西站 - 地底連續牆建造工程



2023-2024

展開建造工程

進行工地平整及
地基工程



2024-2027

進行車站土木工程

進行東涌西段隧道
鑽挖工程

東涌東段進行新鐵路
路段建造及改道工程



2027-2028

進行機電及裝修
工程

各項測試及試營運



2029

竣工

東涌東段工程進度

東段總承建商：保華 - 中國鐵建(TUE1202)聯營

- ❖ 東涌車站地基工程 (已按計劃完成安裝. 並已完成相關地基測試)
- ❖ 建造工地辦公室
- ❖ 定期檢查工程監測點 (進行中)
- ❖ 車站結構及地下渠管鋪設工程 (進行中)
- ❖ 現有東涌綫軌道調校工作 (進行中)
- ❖ 隔音屏改建及延長 (進行中)
- ❖ 架空電纜龍門架安裝工程 (進行中)

東涌東段- 工程進度

現有東涌綫路軌調校



東涌東站

東涌東站建造工程

- 按計劃於第二季內完成車站地基工程
- 已順利展開車站結構工程，並預計於今年第四季內完成

新路軌建造及改道工程

- 現正分階段進行新建鐵路路段工程
- 大部分工序只可在非行車時間內的約兩小時進行

東涌東段 - 工程進度



車站結構及
地下渠管鋪設工程 (進行中)



新建隔音屏 (進行中)



新建隔音屏 (進行中)



架空電纜龍門架安裝工程 (進行中)

未來六個月工程安排 及 臨時交通管理措施

怡東路躉船轉運站出入口安排

現已實施直至工程完成



未來六個月內工程安排



環境監察及審核

環境監察及審核

環境監察及審核數據相關網站

www.mtrtungchunglineextension.hk

The screenshot displays the MTR Tung Chung Line Extension website. At the top, there are logos for MTR and 'Go smart Go beyond'. A navigation bar includes '主頁', '探索東涌綫延綫', '工程資訊', '社區聯繫', and '資訊中心'. A highlighted menu item is '東涌東段 東涌西段 工程安全及環境保護'. The main content area features a large image of a residential complex with a yellow box around the '工程安全及環境保護' link. Below this is a section titled '環境保護' with a sub-section '環境影響評估'. The text describes the MTR's commitment to environmental protection and the completion of an Environmental Impact Assessment (EIA) report. A table lists related reports: '2022年7月12日 批准環境影響評估報告' and '2022年8月9日 發出環境許可證'. Another section '環境監測' mentions ongoing monitoring and the availability of an English version of the data. A yellow call-to-action box at the bottom right says '環境監察及審核結果: 空氣質素及噪音監測均沒有超標記錄'. A hand icon points to a '請按此' button.

網站指南
重要告示
使用條款
私隱政策
香港鐵路附例


請按此

環境監察及審核結果:
• 空氣質素及噪音監測均沒有超標記錄

環境緩解措施




採用可重用金屬板模施工



妥善覆蓋存料堆



使用優質機動設備



實時監測泥頭車行駛路線

查詢及投訴摘要

聯絡方法

- 承建商工程熱線 (9889 5910)
- 港鐵工程熱線(2993 3333)
- 電郵:newprojects@mtr.com.hk

截至2024年5月底

| | 空氣 | 噪音 | 廢物管理 | 其他 |
|-------------|----|----|------|----|
| 查詢及投訴 次數 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 相關的檢控 | 0 | 0 | 0 | 0 |

社區聯繫

地區聯繫



資訊中心派發端午手工包

項目宣傳/ 資訊



學校及社區講座 - 新鐵路項目青年大使計劃



工程通訊 - 《東涌。言綫》



東涌綫延綫 隧道鑽挖機命名比賽

其他事項