

港鐵東涌綫延綫 社區聯絡小組(西段)

第六次會議

日期: 30-9-2024

議程

1. 現有東涌站的相關工程
2. 東涌西段及車站建造工程進度
3. 東堤灣畔工地工程進度及隧道鑽挖機組件運送
4. 東涌東段進行新鐵路路段建造及東涌綫列車服務調整
5. 未來六個月臨時交通管理措施
6. 環境監察及審核
7. 查詢及投訴摘要
8. 社區聯繫
9. 其他事項及下次會議日程

工程進度

項目進度

2024年第4季:

- 東涌東段 - 新路軌建造及改道工程
- 東涌東站 - 車站結構工程
- 東堤灣畔 - 地下豎井及臨時隔音罩建造工程
- 東涌西站 - 地底連續牆建造工程



2023-2024

展開建造工程

進行工地平整及
地基工程



2024-2027

進行車站土木工程

進行東涌西段隧道
鑽挖工程

東段改道工程



2027-2028

進行機電及裝修
工程

各項測試及試營運



2029


竣工

東涌西段工程進度

- ❖ 西段總承建商: 布依格 - 寶嘉1201聯營
- ❖ 東涌西站的連續間牆工程 (進行中)
- ❖ 東堤灣畔工地的臨時隔音罩建造工程 (進行中)
- ❖ 於順東路山邊設置天秤及泥漿處理設施 (進行中)
- ❖ 於馬灣涌村安裝監測標記 (進行中)
- ❖ 臨時工地辦公室 (即將交還)

現有東涌站相關改動

- ❖ 於東涌站天台及月台的機房，進行機械及設備安裝 (進行中)
- ❖ 於掉頭隧道進行改動 (進行中)



東涌西段 - 工程進度



臨時隔音罩建造工程 (進行中)



東涌西站連續間牆建造工程 (進行中)



隧道鑽挖機泥漿處理設施 (進行中)



臨時工地辦公室 (即將交還)




工地圍板美化工程(已完成)

東涌西站 - 工程進度




東涌西站由上而下的建築方法



未來六個月工程安排 及 臨時交通管理措施

隧道鑽挖機組件運送


- 由怡東路躉船繫泊區工地出發，經怡東路、裕東路及順東路，進入東堤灣畔旁工地。
- 凌晨時份(01:30-03:30)運送 (1個晚上試行 + 9個晚上運送 + 2晚後備 = 共12晚)。
- 每晚最多2次運送，每次歷時30分鐘 (1:30am 及 3am由起點出發)



隧道鑽挖機組件運送

運送行程

- 隧道鑽挖機分成16件組件進行運送，運送以車隊模式用慢車速行駛。
- 預計運送時間由今年第四季至明年第二季。
- 待組件送抵工地後，承建商將進行裝嵌。




護航車

大型牽引車
(拖頭)

隧道鑽挖機組件

燈號車

受影響的巴士路線及行人路




順東路山邊設置隧道鑽挖機泥漿處理設施




順東路臨時交通管理措施



現已實施直至工程完成



裕東路臨時交通管理措施





東涌東段進行新鐵路路段建造

現行機場快綫

現行東涌綫

未來東涌東站



東涌東段道岔安裝工程(共4個)



東涌綫列車服務調整安排

26.10.2024 (星期六 Saturday)

東涌綫
Tung Chung Line

東涌至欣澳站列車服務提早完結
Train service between Tung Chung and Sunny Bay ends earlier

配合東涌綫延綫工程
To Facilitate Tung Chung Line Extension Works

往返東涌及香港尾班車
Last train between Tung Chung and Hong Kong

東涌開出
departs from Tung Chung **23:01**

香港開出
departs from Hong Kong **23:07**

正常服務
Normal service



機場快綫 正常服務
Airport Express Normal service

當晚東涌綫服務調整詳情
Details of the service adjustment



10.26晚十一點後 搭港鐵出入東涌必讀!!!
26 Oct after 11 PM - Commuting to/from Tung Chung by MTR



港鐵免費接駁巴士行走東涌站及欣澳站
Free MTR shuttle bus service between Tung Chung & Sunny Bay stations



早啲出發！為行程**預留更多時間**。
Embark on your journey earlier and **allow more time** for commuting!!



用**MTR Mobile**規劃行程同睇清服務安排！
Use **MTR Mobile app** to plan your journey & for the latest service arrangements



港鐵免費接駁巴士 Free MTR Shuttle Bus

東涌 Tung Chung * ↔ 欣澳 Sunny Bay

*乘搭**00:18**前由東涌開出的接駁巴士，才可於欣澳接駁往香港站方向的列車
Please take the shuttle bus departing from Tung Chung before **00:18** to connect to the train at Sunny Bay towards Hong Kong

預計車程 Expected Travel Time
20 - 30 分鐘
Minutes


於馬灣涌村安裝監測標記



安裝建築物監測標示



量度建築物監測數據



東堤灣畔工程資訊板



馬灣涌村工程告示



滿東邨旁工程資訊板



環境監察及審核

MTR caring for life's journeys. Go smart Go beyond 輕·向未來

東涌線延綫

主頁 | 探索東涌線延綫 | 工程資訊 | 社區聯繫 | 資訊中心

東涌東段 東涌西段 工程安全及環境保護

環境保護

港鐵公司在推展東涌線延綫項目時，在設計及建造工程上十分重視亦已充分考慮了保護環境的需要，盡量減低項目對周邊環境的影響，並確保工程符合相關法例要求。

環境影響評估

港鐵公司已委託顧問公司進行環境影響評估研究，確保東涌線延綫的設計、建造及營運期間均符合《環境影響評估條例》的相關要求，並將採取適當的緩解措施，減低工程對公眾及環境的影響。有關的環境影響評估報告已獲環境保護署批准，並已就工程發出環境許可證。

東涌線延綫項目相關報告：

- 2022年7月12日 [批准環境影響評估報告](#)
- 2022年8月9日 [發出環境許可證](#)

環境監測

港鐵公司會在工程進行期間按照《環境監察及審核手冊》進行環境影響監測，有關監測數據及每月環境監察及審核報告會送環境保護署及供公眾查閱。

查閱有關環境監測數據及每月環境監察及審核報告(只提供英文版)。

[請按此](#)

網站指南
重要告示
使用條款
私隱政策
香港鐵路附例

TUNG CHUNG LINE EXTENSION

Home | EIAO Documents | EP Submissions | Air Quality Monitoring Data | Noise Monitoring Data | EM&A Reports | Contact Us

Noise Monitoring Data

Station:

Year:

Month:

Showing records 1 - 100 of 292.

Station	Parameter	Date	Value	Unit
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-09-10 14:00	63.0	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-09-04 14:40	65.2	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-08-29 14:45	63.8	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-08-23 14:35	64.8	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-08-12 14:40	66.0	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-08-06 14:35	67.9	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-07-31 15:10	67.7	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-07-25 14:50	64.0	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-07-19 14:40	68.0	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-07-08 14:50	66.4	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-07-02 14:40	70.6	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-06-26 15:15	65.4	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-06-20 14:40	68.8	dB(A)
ANM-1 * Block 5 of Tung Chung Crescent	Leq (30min)	2024-06-14 14:40	63.0	dB(A)

環境監察及審核結果:

- 空氣質素及噪音監測均沒有超標記錄


環境緩解措施



使用臨時隔音屏障



妥善儲存化學廢物



實時監測泥頭車行駛路線



安排工程期間灑水

查詢及投訴摘要

截至2024年8月底

	空氣	噪音	污水管理	有關樹木/ 植物	路面不平	其他*
查詢及投訴次數	14	55	4	12	6	38
(上次會議 匯報次數)	12	45	4	12	6	28
相關的檢控	0	0	0	0	0	0

*包括: 臨時交通管理措施, 工地管理, 查詢工程安排、項目設計等

聯絡方法

- 承建商熱線-東堤灣畔工地範圍(地盤主管-鄧先生)(6652 7836)
- 承建商熱線-東涌西站工地範圍(首席地盤總管-吳先生)(6180 8187)
- 港鐵工程熱線(2993 3333)
- 電郵:newprojects@mtr.com.hk

社區聯繫

地區聯繫



東涌學校參與繪畫花燈



馬灣涌村花燈節




東涌侯王寶誕


項目宣傳/ 資訊



學校及社區講座 -
新鐵路項目青年大使計劃



東涌綫延綫實體
資訊中心



下一期
《東涌。言綫》將
於10月初出版

東涌綫延綫隧道鑽挖機命名比賽

45 | MTR

Tung Chung Line Extension

東涌綫延綫
隧道鑽挖機命名比賽
Tunnel Boring Machine Naming Competition

你都快啲參加啦!
Join Now!

只要 SCAN 一
SCAN QR Code
Scan the QR Code

幫呢部隧道鑽挖機
諗返個名, 再寫低點解
Name the TBM and
tell us why

隨時「名留後世」,
仲有機會贏到豐富獎品!
Make history and win
great prizes if selected!

其他事項