

港鐵東涌綫延綫 社區聯絡小組(西段)

第八次會議

日期: 24-3-2025

議程

1. 現有東涌站的相關工程
2. 東涌西段及車站建造工程進度
3. 未來六個月工程安排及臨時交通管理措施
4. 第二次關鍵道岔安裝工序
5. 東涌綫列車服務調整安排
6. 環境監察及審核
7. 查詢及投訴摘要
8. 社區聯繫
9. 其他事項及下次會議日程

工程進度

項目進度

2025年第2季:

- 東涌東段 - 新路軌建造及改道工程
- 東涌東站 - 車站月台及大堂、及出入口結構工程
- 東涌西段 - 隧道建造工程的各項相關工作
- 東涌西站 - 地基及車站的地面層結構工程



2023-2024

展開建造工程

進行工地平整及
地基工程



2024-2027

進行車站土木工程

進行東涌西段隧道
鑽挖工程

東段改道工程



2027-2028

進行機電及裝修
工程

各項測試及試營運



2029


竣工

現有東涌站相關改動

- ❖ 於東涌站天台及月台的機房，進行機械及設備安裝 (進行中)
- ❖ 於掉頭隧道進行改動 (進行中)



東涌站月台進行改動工程



東涌站天台進行改動工程

東涌西段 - 工程進度



臨時隔音罩頂鋪設人造草皮
(已完成)



順東路山邊緊急通道及機房建造
工程 (進行中)



運送隧道鑽挖機組件至工地
(已完成)



隧道鑽挖工程 (進行中)

東涌西站 - 工程進度



車站頂板建造工程 (進行中)



車站頂板下的挖掘工程 (進行中)

東涌西段工程進度


- ❖ 西段總承建商: 布依格 - 寶嘉1201聯營
- ❖ 隧道鑽挖機組件運送 (已完成)
- ❖ 於順東路山邊設置泥漿處理設施 (已完成)
- ❖ 東涌西站的連續間牆工程 (已完成)
- ❖ 於馬灣涌村進行施工前樓宇現況勘察 (已完成)
- ❖ 隧道鑽挖工程 (進行中)
- ❖ 東涌西站挖掘工程 (進行中)
- ❖ 於馬灣涌村進行建築物監測 (進行中)

未來六個月工程安排 及 臨時交通管理措施

順東路臨時交通管理措施



裕東路臨時交通管理措施




怡東路臨時躉船起卸設施及躉船繫泊區



第二次關鍵道岔安裝工序 及 東涌綫列車服務調整安排

大型路軌改道工程 接駁新東涌東站



道岔示意圖
Turnout (indicative)

四次關鍵道岔安裝工序



東涌綫延綫
大型路軌改道工程



第二次關鍵道岔安裝工序

東涌綫延綫
大型路軌改道工程

✓ 去年10月完成安裝首個道岔

1 2

第二次關鍵道岔安裝工序將於
19.04.2025 星期六深夜進行
東涌站至欣澳站的列車服務將於當晚提早完結

工序及測試須連續數小時進行



來往東涌站和欣澳站服務提早完結



19.4.2025 (星期六 Saturday)

東涌綫
Tung Chung Line

東涌至欣澳的列車服務提早停止
Train service between Tung Chung and Sunny Bay ends earlier

尾班車開出時間 Departure time of the last train

東涌往香港 2301
Tung Chung to Hong Kong

香港往東涌 2307
Hong Kong to Tung Chung

機場快綫正常服務
Normal service on Airport Express

免費接駁巴士往來東涌及欣澳站

東涌綫
Tung Chung Line

19.4.2025 (星期六)
來往東涌及欣澳站列車服務提早完結

東涌
Tung Chung

欣澳
Sunny Bay

來往香港站至欣澳站
服務正常




東涌綫終點站



港鐵免費接駁巴士

東涌來往欣澳路段列車速度調整



欣澳往東涌：

- 配合非行車時間路軌調校工程
- 三月底起車程稍多約兩分鐘
- 東涌綫整體車程維持大致相若
- 不影響班次

東涌往欣澳：

- 約本年中起早上7時至晚上11時大致恢復正常車速

工程資訊



隧道鑽挖機展覽

「羲和」隧道鑽挖機展覽

展出日期: 2025年2月8日 至 2025年5月4日 (逢星期六及日)
 時間: 上午9時至下午5時
 地點: 東涌社區聯絡中心
 內容: 解構隧道鑽挖機 及 大型模型展示



滿東邨旁工程資訊板



馬灣涌村工程告示



東堤灣畔工程資訊板

環境監察及審核

環境監察及審核

www.mtrtungchunglineextension.hk

環境監察及審核數據相關網站

The screenshot shows the MTR Tung Chung Line Extension website. The top navigation bar includes the MTR logo, the slogan 'Go smart Go beyond', and the slogan in Chinese '用心 用智慧 用未來'. Below the navigation bar are several menu items: 'Home', 'Explore Tung Chung Line Extension', 'Engineering Information', 'Community Engagement', and 'Information Centre'. The 'Engineering Information' menu is expanded, showing 'Construction Management', 'Tung Chung Line', and 'Engineering Safety and Environmental Protection'. The 'Environment Protection' section is highlighted. The content includes a title '環境保護', a paragraph about the project's commitment to environmental protection, and a list of 'Environment Impact Assessment' reports. A 'Click here' button is visible at the bottom of the page.


環境監察及審核結果:

- 空氣質素及噪音監測均沒有超標記錄

The screenshot shows the 'Noise Monitoring Data' section of the MTR Tung Chung Line Extension website. The page features a header with the MTR logo and slogan, followed by a navigation menu with 'Home', 'EIAO Documents', 'EP Submissions', 'Air Quality Monitoring Data', 'Noise Monitoring Data', and 'EM&A Reports'. The 'Noise Monitoring Data' section is active, displaying a search form with dropdown menus for 'Station', 'Year', and 'Month', and 'Search' and 'Reset' buttons.

The screenshot shows the 'Air Quality Monitoring Data' section of the MTR Tung Chung Line Extension website. The page features a header with the MTR logo and slogan, followed by a navigation menu with 'Home', 'EIAO Documents', 'EP Submissions', 'Air Quality Monitoring Data', 'Noise Monitoring Data', and 'EM&A Reports'. The 'Air Quality Monitoring Data' section is active, displaying a search form with dropdown menus for 'Station', 'Year', and 'Month', and 'Search' and 'Reset' buttons.

環境緩解措施




使用臨時隔音罩



使用臨時隔音屏障



妥善儲存化學廢物



實時監測泥頭車行駛路線



安排工程期間灑水

查詢及投訴摘要

截至2025年2月底

	空氣	噪音	污水管理	有關樹木/ 植物	路面不平	其他*
查詢及投訴次數	18	72	7	12	6	36
(上次會議 匯報次數)	18	64	6	12	6	32
相關的檢控	0	0	0	0	0	0


*包括: 臨時交通管理措施, 工地管理, 查詢工程安排、項目設計等

聯絡方法

- 承建商熱線-東堤灣畔工地範圍(地盤主管-鄧先生)(6652 7836)
- 承建商熱線-東涌西站工地範圍(建造經理-梁先生)(6909 1814)
- 港鐵工程熱線(2993 3333)
- 電郵:newprojects@mtr.com.hk

社區聯繫

地區聯繫



參與地區舉辦的農曆新年慶祝活動

參與地區活動

項目宣傳/ 資訊



隧道鑽挖機啟動典禮

隧道鑽挖機展覽

第五期《東涌·言綫》

其他事項